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Úvod 
„Devadesát procent projektu spotřebuje devadesát procent času, zbývajících deset 
procent projektu spotřebuje dalších devadesát procent času.“ Takto zní jeden 
z Murphyho zákonů, zákonů schválnosti. I toto je důvod, proč jsem pro výběr 
bakalářské práce zvolila téma „Projekt a jeho plán“. V plánování projektů si nemůžeme 
být nikdy ničím jisti. Podmínky se mění každou chvíli a umění je se těmto měnícím se 
podmínkám přizpůsobit.  
Projekt od samého začátku, kdy vznikne myšlenka něčeho nového do svého konce, kdy 
můžeme vidět konkrétní výsledky, je něčím jedinečným. Něčím, co se nedá předvídat  
a kde mohou nastat situace, které nemůžeme ovlivnit. Kvalitní a profesionální 
projektový manažer v sobě musí skloubit dovednosti jak školní a technické,  
tak emocionální a sociální. Proto nesmí chybovat v žádné oblasti plánování projektu. 
Jestliže vznikne vidina nového projektu, klíčovou částí není realizace záměru, ale plán 
jeho přípravy.  
Ve své bakalářské práci se tedy zabývám většinou plánů, které v průběhu životního 
cyklu projektu vznikají. První polovina je věnována obecné teorii, aby byly vysvětleny 
nejdůležitější pojmy, které budou dále prakticky použity v části druhé.  
Tématem a cílem této bakalářské práce je přestavba bývalého hotelu Rustika na bytové 
jednotky v obci Stráž. Mým úkolem je popsání projektu a zpracování všech důležitých 
plánů, které v projektu vznikají od počátku až do samotného konce. Výstupy tedy tvoří 
logický rámec s cílem projektu, podrobný rozpis prací, časový plán, zdroje  
a náklady projektu. Dále se krátce zmíním také o komunikaci mezi členy projektového 
týmu a rizikách, kterým se nevyhne žádný realizovaný projekt.  
K vytvoření těchto plánů jsou vyžity informace od zadavatele projektu a také  
od samotného zhotovitele. Softwarové programy, které jsou používány, pocházejí 
z kancelářského balíku MS Office, především je to program MS Project a MS Excel.         
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1 Základní pojmy projektového managementu 
Stejně jako u všech ekonomických odvětví, tak i v projektovém managementu existují 
určité základní pojmy, které jsou důležité a od kterých se odvíjí další rozvoj samotného 
tématu. Základní terminologie obsahuje například definici projektového managementu. 
Opomenuta nesmí být také formulace projektu, jako základního stavebního kamene této 
problematiky. Dalšími termíny, které zde budou zmíněny, jsou například organizační 
struktura projektu, projektový produkt, trojimperativ a jiné. Všechny tyto termíny a 
mnoho dalších, které s projektovým řízením souvisejí, jsou objasněny například ve 
výkladovém slovníku od Společnosti pro projektové řízení, o. s.   
1.1 Projekt 
Termín projekt má mnoho definic. Intuitivně si pod tímto pojmem představíme úsilí 
jednotlivce nebo více lidí, kteří se snaží vytvořit něco nového, za určitou dobu  
a za jakousi cenu. To, že pro nás slovo projekt není úplně cizí, je zapříčiněno tím, že 
projekty vytváříme téměř denně. Projektem může být takřka cokoliv, co je unikátní, 
časově omezené a na jeho splnění používáme určité zdroje. Proto může mít formu 
projektů nejen například stavba silnic a dálnic, ale také se díky projektům provádí 
výzkumy, vyvíjí nové předměty každodenního využití, nebo připravují svatby. 
(Svozilová, 2006 str. 18) 
Příklad definic: 
„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 
určitého výsledku.“ (Svozilová, 2006 str. 22) 
„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž 
cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu)  
dle patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů.“ (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010 str. 46) 
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Obrázek č. 1: Projekt jako změna 
 
Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 61) 
 
1.2 Projektový management 
Projektový management je aplikací znalostí, schopností, nástrojů a technologií  
na projektové činnosti tak, aby splnily nebo předčily požadavky zainteresovaných stran 
projektu. (Duncan, 1996 str. 6) 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven  
pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ (Svozilová, 2006 str. 19) 
Z těchto dvou definic můžeme odvodit smysl projektového managementu. Ten tkví 
ve využití znalostí, dovedností a metod tak, aby projekt dospěl ke svému cíli.  
1.2.1 Projektový trojúhelník 
Zdárný konec projektu závisí na projektovém trojimperativu. Ten si můžeme představit 
jako pomyslný trojúhelník, v jehož vrcholech se nachází 3 základní faktory, které tvoří 
čas, náklady a rozsah. Tyto tři veličiny jsou mezi sebou provázány silnými vazbami. 
Jestliže například zákazník bude upřednostňovat rychlost ukončení projektu, odrazí se 
to na nákladech, které tím pádem budou vyšší. Proto je třeba při definování projektu 
dbát na všechny jeho aspekty. Toho dosáhneme dohodou mezi účastníky projektu.  
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Obrázek č. 2: Základny projektového managementu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2013, vychází z (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 48) 
1.3 Cíl projektu, projektový produkt 
Zjednodušeně řečeno je cílem projektu vytvoření projektového produktu. Cíl projektu je 
hlavní motiv, díky kterému může dojít k jeho realizaci. Jeho správná definice je jednou 
z nejdůležitějších částí pro úspěšné zakončení projektu. U projektů bývá určen cíl 
strategický a cíle postupné.(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 50) Strategický cíl je 
nejvyšší cíl, kterého chceme dosáhnout. Postupné cíle jsou podpůrné, přispívají  
ke splnění nejvyššího, strategického cíle. 
Definování cílů je natolik zásadní pro celý projekt, že se i tento zdánlivě jednoduchý 
úkol musí řídit jistými pravidly. Cíle musí splňovat podmínky SMART. Tato zkratka 
vznikla z anglického překladu pěti slov, která jsou pro formulaci cílů podstatná a každý 
postupný cíl je musí splňovat. Postupné cíle musí být: (Doležal, Máchal, Lacko a 
kol., 2009, str. 63) 
Specific – specifické a specifikované – protože potřebujeme vědět, CO?; 
Measurable – měřitelné – abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli; 
Agreed – akceptované – pro jistotu, že všichni relevantní vědí a souhlasí; 
Realistic – realistické – aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi; 
Timed – termínované – protože bez určení termínu výše uvedené postrádá smysl. 
  
11 
 
1.4 Procesy projektu 
1.4.1 Procesní řízení 
„Procesní řízení je neustálé sledování podnikových procesů a je-li to nutné, či vhodné, 
jejich přírůstkového zlepšování či radikálního reengineeringu, to vše za účelem stálého 
zajišťování strategických cílů.“ (Řepa, 2013 str. 24) 
Procesní směr v organizování projektů vyplývá z toho, že každý produkt vzniká určitým 
sledem činností, tedy procesem. Procesů projektového managementu je značné 
množství a je proto vhodné je sdružovat do skupin. Rozeznáváme následující skupiny 
projektových procesů: procesy inicializační, procesy plánovací, procesy výkonné, 
prováděcí (exekutivní), procesy kontrolní, procesy závěrečné. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010 str. 28) Všechny tyto procesy jsou různě provázané, navazují na sebe  
a ovlivňují se, jak nám ukazuje obrázek č. 3. 
Obrázek č. 3: Procesy a jejich vazby 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2013, vychází z (Duncan, 1996 str. 29) 
1.4.2 Fázové řízení 
S fázovým řízením je spojen životní cyklus projektu. Project Life Cycle je „skupina 
sekvenčních fází vyjadřujících průběh života daného projektu. Názvy a čísla jsou dány 
potřebami řízení a kontroly průběhu realizace projektu v organizaci.“ (Staníček, 2013 
str. 269) 
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Z uvedené definice vidíme, že životní cyklus projektu se skládá z několika projektových 
fází, které na sebe bezprostředně navazují. Projektový životní cyklus je omezen 
začátkem a koncem projektu a v době své realizace se stále vyvíjí.  
Životní cyklus projektu můžeme definovat pouze velice obecně, jelikož každý jeden 
projekt má své specifické rysy a jeho fáze se tedy mohou v určitých bodech lišit. 
Většina životních cyklů projektů má i přesto několik společných rysů: (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010 str. 53) 
 Náklady a počet pracovníků s časem rostou do svého maxima přibližně 
uprostřed životního cyklu, poté prudce klesají s blížícím se koncem projektu. 
 Typický průběh čerpání nákladů má tvar tzv. S – křivky, viz obrázek č. 4. 
 Na počátku projektu je pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu velice 
nízká a riziko a nejistota naopak vysoké. Pravděpodobnost úspěšného 
zakončení s ubíhajícím časem roste. 
 Mění se také odolnost vůči dodatečným změnám. 
Obrázek č. 4: Typický průběh čerpání nákladů v průběhu životního cyklu projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014, vychází z (Svozilová, 2006 str. 39) 
Mezi obecné fáze projektu patří většinou fáze předprojektové studie, definování 
projektu, plánování, implementace a předání do užívání. Obecnější rozdělení je pouze 
na fázi zahájení, střední fázi a závěrečnou fázi. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 
53) 
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Obrázek č. 5: Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: (Svozilová, 2006 str. 38) 
 
Fáze životního cyklu představují posloupnosti stavu projektu a časové úseky jim 
odpovídající. Přechody z jedné fáze do další jsou uskutečněny při dosažení určitého 
dříve definovaného stavu. Na obrázku č. 5 můžeme vypozorovat, že v jednotlivých 
fázích projektu dochází k postupnému zapojování zdrojů. (Svozilová, 2006 str. 38)  
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2 Projektové procesy 
2.1 Zahajovací procesy 
Smyslem předprojektové fáze je posouzení dané situace a prozkoumání 
realizovatelnosti projektu. Způsob, jakým bude tato fáze provedena, výrazně ovlivní 
celou realizaci. Například u projektů dotovaných z fondů EU předprojektová fáze 
rozhoduje o samotném přidělení či nepřidělení dotace.  
V této fázi se zpracovávají dva hlavní dokumenty: (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 
2009, str. 156) 
Studie příležitosti  
Tento dokument odpovídá na otázky spojené se samotnou realizací projektu: Je správná 
doba na uskutečnění projektu? Studie zpracovává informace o příležitostech nebo 
hrozbách na trhu, případně uvnitř firmy. Odhaduje též nadějnost celého projektu 
z pohledu hrubých odhadů nákladů a přínosů a jejich porovnání. Součástí studie 
příležitosti bývá SWOT analýza, Porterova analýza, Metoda logického rámce aj. Studie 
příležitostí tedy odpovídá na otázku samotné strategie projektu, a toho, jakým způsobem 
dosáhnout cíle. 
Studie proveditelnosti 
Jestliže došlo ke schválení projektu na základě předchozí studie, postupuje se dále podle 
studie proveditelnosti. Dokument upřesní obsah projektu, termíny zahájení a ukončení 
projektu, odhadované náklady a zdroje. Popisuje se zde základní myšlenka projektu, 
tedy jaký problém se má řešit. Dále se specifikují cíle projektu, provádí se analýza 
současného stavu, lokalizace prostředí projektu, návrh milníků, finanční a ekonomická 
analýza, dochází k rozboru základních rizik.  
„V této fázi bychom měli dostat odpověď na strategické otázky projektu – odkud jdeme, 
kam chceme dojít, jakou cestu zvolíme a zda má vůbec smysl projekt realizovat.“ 
(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 158) 
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2.1.1 Organizace projektového řízení 
Před samotným zahájením projektu je nutné ustanovit organizační strukturu, manažera 
projektu a projektový tým. Účastníci projektu (stakeholders) jsou jednotlivci  
a organizace, které se aktivně podílejí na projektu nebo jejichž zájmy mohou být 
pozitivně ovlivněny v důsledku realizace projektu. Zájmové skupiny jsou buď, přímým 
účastníkem projektu, nebo nepřímým. Rozpoznání všech zúčastněných stran pomáhá 
projektovému manažerovi při rozhodování o lokalitě zřízení projektu, o ekologické 
zátěži, o nákladech, o délce projektu, jelikož všechny zainteresované skupiny lidí  
na manažera tlačí a snaží se prosadit vlastní názor. Na něm je tedy vymyslet kompromis 
mezi všemi stranami. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 71) (Duncan, 1996 str. 15) 
Obrázek č. 6: Přímí a nepřímí účastníci projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2013, vychází z (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 72) 
Klíčové zájmové skupiny ze strany zákazníka jsou především sponzor projektu, investor 
nebo vlastník podniku, který si realizaci projektu objednává a uživatelé budoucího 
produktu projektu. Mezi představitele dodavatele projektu řadíme manažera projektu, 
členy projektového týmu, subdodavatele, veřejnost, sdělovací prostředky. (Svozilová, 
2006 str. 27) 
Zákazník 
Zákazník je zadavatelem projektu, stanoví požadavky na projektový produkt, na dobu 
dodání. Dále rozhoduje o rozpočtu projektu a účastní se schvalovacího procesu v řízení 
změn. Představitel zákazníka bývá členem řídícího výboru a má rozhodující slovo  
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při předávacích testech projektového produktu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010  
str. 73) 
Projektový manažer 
Vedoucí projektu je zodpovědná osoba za splnění cílů projektu i za všechny plánovací 
činnosti. Tvoří plán rozsahu projektu, časový plán, plán zdrojů a plán nákladů. Manažer 
projektu obsazuje jednotlivé odborné pozice, koordinuje úkoly, předává výstupní 
projekt zákazníkovi. Odpovídá také za dokumentaci v průběhu realizace projektu. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 73) 
Aby byl manažer úspěšný a mohl plnit všechny své úkoly a zodpovídat za ně musí umět 
také motivovat zaměstnance a poté řádně odměňovat, delegovat úkoly a s nimi spojenou 
odpovědnost, komunikovat s podřízenými, aktivně naslouchat, zastupovat určité 
manažerské role, znát prvky krizového řízení. Měl by umět skloubit zájmy jednotlivce, 
skupiny a zadaného úkolu. 
Projektový tým 
Projektový tým je sestavení jednotlivců do pracovního týmu s platností po dobu 
existence projektu. Je to skupina odborníků, která pomáhá projektovému manažerovi 
s řízením projektu. Členové týmu mají za úkol především definovat požadavky 
uživatele na projektový produkt a zúčastnit se realizační, testovací a závěrečné fáze 
projektu. Obvykle jsou součástí projektového týmu ti, kteří budou s projektovým 
produktem v budoucnu pracovat. (Svozilová, 2006 str. 33) (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010 str. 73) 
Řídící výbor 
Řídící výbor projektu je zpravidla složený z představitelů jednotlivých projektových 
skupin – zákazníka, investora, organizace provádějící projekt. Přesně určuje strategický 
cíl projektu a pozoruje jeho případné změny během životního cyklu projektu. 
Projektový manažer má povinnost se řídit nařízeními řídícího výboru. (Doležal, 
Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 123) 
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2.1.2 Logická rámcová matice 
„Dokument, který popisuje strategii podniku. Obsahuje popis vlastního projektu 
v souvislosti s vnějšími předpoklady. Zároveň tato matice stanovuje metriky  
pro hodnocení kvality, pomáhá v plánování, řízení a vyhodnocení projektu. Představuje 
základnu pro přípravu plánů projektu a pro vytvoření monitorovacího systému 
v průběhu jeho realizace a také rámec pro jeho hodnocení.“ Jde o nejefektivnější 
způsob, jak komplexně zformulovat zadání a strategii projektu. (Staníček, 2013 str. 252) 
Logický rámec je tvořen tabulkou – viz tabulka č. 1  
Tabulka č. 1: Logický rámec 
        Interní faktory       Externí faktory 
Zdroj: vlastní zpracování, 2013, vychází z (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 
64) 
První sloupec 
Záměr – odpovídá na otázku proč? chceme dosáhnout nějaké změny. Jde o popis 
přínosů projektu po jeho uskutečnění. 
Cíl – odpovídá na otázku čeho? chceme dosáhnout. Cíl musí být pro každý projekt jen 
jeden. 
Konkrétní výstupy – odpovídají na otázku jak? chceme změny dosáhnout.  
Klíčové činnosti – ty, které ovlivňují realizaci konkrétních výstupů. 
Záměr (strategický 
cíl) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Nevyplňuje se 
Cíl 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady a 
rizika 
Výstupy (konkrétní 
výstupy) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady a 
rizika 
Aktivity (klíčové 
činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, 
materiál) 
Časový rámec 
aktivit 
Předpoklady a 
rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se 
Předběžné 
podmínky 
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Druhý sloupec 
Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) nám deklarují, že bylo dosaženo konkrétního 
záměru a konkrétních výstupů. Pro každý bod v prvním sloupci by měly být alespoň 
dva, které by měli být měřitelné. Vždy by zde měla být zmíněna hodnota, které chceme 
dosáhnout. 
Třetí sloupec 
Sloupec způsob ověření udává, jak budou ukazatele zjištěny, kdo odpovídá za ověření, 
jaké náklady a čas ověření vyžaduje.  
Čtvrtý sloupec 
Jsou zde dány předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovení všech činností, které 
určují realizaci projektu. Pokud nebudou naplněny, nebude naplněn ani cíl projektu. 
Dále se uvádějí rizika, která by mohla projekt negativně ovlivnit a je tedy třeba s nimi 
vždy počítat.  
Obrázek č. 7: Způsob čtení logického rámce 
 
Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 67) 
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2.2 Plánovací procesy 
Plán projektu slouží zvláště pro dorozumívání uvnitř projektového týmu a mezi 
projektovým týmem a managementem společnosti, která je dodavatelem projektu. 
Plánování detailně rozebírá projektový záměr především z pohledu času, nákladů, 
technologií, metodologií a pracovních zdrojů. Výstupem procesu plánování jsou 
Definice předmětu projektu, Plán projektu. (Svozilová, 2006 str. 109) 
Obrázek č. 8: Diagram procesní skupiny Pánování projektu 
 
Zdroj: (Svozilová, 2006 str. 111) 
2.2.1 Podrobný rozpis prací (WBS) 
Odpovídá na otázku „CO“ ? 
„Work Breakdown Structure je produktově orientovaný hierarchický rozpad cíle 
projektu na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních 
balíčků, které musí být v průběhu realizace projektu vytvořeny. Popisuje a definuje 
celkový věcný rozsah projektu. Každá následná úroveň reprezentuje podrobnější 
definici produktů projektu.“ (Staníček, 2013 str. 250) 
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WBS představuje jeden z klíčových dokumentů projektu. Vychází z něj provázanost 
časového rámce s rozpočtem a konkrétními cíli projektu. Vstupní podklady  
pro vytvoření podrobného rozpisu prací jsou mimo jiné definice předmětu projektu 
v její aktuální podobě, schválené změnové požadavky, soubor metodik a know–how 
dodavatele projektu, odhady pracnosti jednotlivých dílčích úseků, informace 
z podobných v minulosti uskutečněných projektů. Za tvorbou WBS je odpovědný 
projektový manažer, popřípadě mu pomáhá přidělený projektový tým. Z dokumentu 
WBS vychází například podrobný rozpis dílčích cílů projektu v jeho logické hierarchii, 
časový plán projektu, rozpis zapojení jednotlivých organizačních jednotek, plán čerpání 
nákladů, pravděpodobné okolnosti a neznámé stavy, které jsou základem pro řízení 
rizik.  
WBS je soubor prvků, které umožňují, aby byl projekt jednak řiditelný, tedy aby bylo 
možné delegovat odpovědnost za provedení jednotlivých aktivit. Dále měřitelný, 
integrovaný a nezávislý. To znamená, že by mělo být umožněno sledovat postupné 
plnění dílčích cílů, jednotlivé dílčí aktivity by měly navazovat a všechny dílčí aktivity 
by měly být obsahem projektu. Při tvorbě podrobného rozpisu prací by se mělo 
postupovat dle určitých zásad. Mezi hlavní zásady patří: Každý podrobný rozpis prací 
musí být doplňkem jasného, srozumitelného a jednoznačného zadání projektu tak, aby 
projektový manažer a každý člen projektového týmu dobře rozuměl tomu, co je 
výsledkem projektu. Podrobný rozpis prací detailně popisuje, co má být v rámci 
projektu uděláno, dává základ pro časový harmonogram a rámec projektu. 
(Duncan, 1996 str. 54-56) 
WBS je hierarchickou strukturou, proto i tento dokument má své úrovně podrobnosti. 
Pokud je projekt součástí většího programu, můžeme uvažovat až o šesti standartních 
úrovních podrobnosti členění, které jsou zobrazeny v tabulce č. 2. 
Tabulka č. 2: Úrovně podrobnosti členění podrobného rozpisu prací    
 
Zdroj: (Svozilová, 2006 str. 126) 
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Počet úrovní, jak již bylo zmíněno výše, je dán složitostí a rozsahem projektu. Úrovně 
L1 a L2, případně L3 vyplývají ze zadání a členění cílů projektu a bývají zadány 
zákazníkem. Technické úrovně L4 až L6 jsou interní a jsou výsledkem přípravy 
projektového týmu. Hierarchické úrovně L1 až  L3 jsou hlavním těžištěm řízení 
projektu. Nižší úrovně slouží k technickému popisu úseků práce.  
Sestavení WBS je složitý proces, při kterém bychom neměli zapomínat na to, že pokud 
je struktura málo členěná, může dojít k tomu, že bude něco přehlédnuto a zapomenuto. 
Je poté obtížné odhalit rizika a dohodnout se s realizátory na pracnosti  
a rozpracovanosti jejich úkolů. Naopak ale může být struktura podrobná až příliš. Poté 
může dojít k nesprávné interpretaci celku a všech věcných souvislostí.  
(Svozilová, 2006 str. 119-132) 
2.2.2 Síťový diagram 
Odpovídá na otázku „JAK“ ? 
Grafem je v tomto případě útvar, který je možno v rovině znázornit pomocí bodů  
a spojnic mezi nimi. Tyto body jsou označovány jako uzly, spojnice jsou hrany grafu. 
Síťový graf je orientovaný, souvislý, nezáporně hranově (uzlově) ohodnocený  
a obsahuje 2 speciální uzly: vstup a výstup. Vstupní uzel je takový, ze kterého všechny 
činnosti pouze vystupují, oproti tomu z výstupního uzle žádné činnosti nevystupují, 
pouze do něj vstupují. (Jablonský, 2002 str. 169-171) 
Síťový diagram je sestaven podle tabulky činností, kde je uvedena časová sekvence 
činností a odhad jejich doby trvání. Což znamená, že je určeno chronologické pořadí. 
Pro jednotlivé činnosti jsou stanoveny činnosti, které jim předcházejí, eventuálně 
následují a tím vzniká pořadí. Jsou určeny také činnosti, které je možno realizovat 
současně, tedy paralelně. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 134) 
Jestliže je sestaven síťový graf následuje výpočet počátečního a koncového termínu  
a časové rezervy činností. Jelikož některé činnosti mohou probíhat paralelně a to ve 
dvou nebo i více větvích, je obvyklé, že součet dob trvání činností jednotlivých větví 
není stejný. Proto zde mohou vznikat časové rezervy.  
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Výpočty začínáme propočtem nejdříve možných začátků a konců realizovaných 
činností. Nejdříve možný začátek provádění činností, které začínají v daném uzlu je 
roven maximu z nejdříve možných konců činností, které do uzlu vstupují. Poté 
následuje výpočet nejpozději přípustných začátků a konců provádění činností. 
Nejpozději přípustný konec provádění činností, které končí v určitém uzlu je roven 
minimu z nejpozději přípustných začátků činností, které z uzlu vystupují. Zjednodušeně 
by se dalo říci, že jestliže počítáme nejdříve možné začátky a konce činností, vybíráme  
ze všech větví vždy to číslo, které je největší a naopak, pokud počítáme nejpozději 
možné termíny, vybíráme vždy větev, u které je nejnižší číslo. Znázornění je patrné na 
obrázku číslo 9. (Jablonský, 2002 str. 192-193) 
Obrázek č. 9: Ukázka výpočtu začátku a konce projektu s časovými rezervami  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
 
Na závěr dochází k výpočtu rezerv. „Celková časová rezerva představuje čas, o který 
může činnost začít nebo trvat déle, aniž by došlo k posunu konečného termínu celého 
projektu.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 141) Je definována jako rozdíl mezi 
nejpozději možným začátkem (LS) a nejdříve možným začátkem (ES) nebo rozdíl mezi 
nejpozději možným koncem a (LF) nejdříve možným termínem konce (EF). 
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Pokud se celková rezerva pro některou z činností rovná nule, pak překročení stanovené 
doby určené pro realizaci této činnosti způsobí prodloužení plánovaného konce 
projektu. Činnosti, které tomuto odpovídají, se nazývají kritické činnosti. Kritické 
činnosti zároveň leží na kritické cestě. „Kritická cesta je nejdelší souvislý sled aktivit 
projektu, který neobsahuje časové rezervy.“ (Svozilová, 2006 str. 138)  
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 141)  
2.2.3 Matice odpovědností 
Odpovídá na otázku „S KÝM“ ? 
„Tabulka, která propojuje organizační strukturu projektu s WBS, a tím pomáhá zajistit 
přiřazení každého prvku k odpovědné osobě.“ (Staníček, 2013 str. 253) 
Vychází z podrobného rozpisu prací a k jeho částem přiřazuje kvalifikační požadavky  
a odpovědnost. Tato matice poté musí být doplněna o časové parametry podle 
harmonogramu, které určují předpokládaný termín použití a předpokládanou délku 
plnění.  
Tabulka č. 3: Příklad matice odpovědností 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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2.2.4 Časový plán 
Odpovídá na otázku „KDY“ ? 
Časové plánování je jedním z klíčových součástí procesu plánování projektu. Tvoří 
určitou základnu pro vše ostatní. Časový plán je závislou činností, to znamená,  
že se od něho odvíjejí další aktivity a sám plán vzniká na podkladu jiného působení.  
To je také částečně znázorněno na obrázku č. 10. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 
2009, str. 162) 
Obrázek č. 10: Schéma plánování projektu 
 
Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 162) 
  
2.2.4.1 Postup tvorby časového plánu 
 Nejdříve je provedena kontrola platnosti všech údajů v rámci podrobného 
rozpisu prací, jelikož údaje z WBS jsou výchozími pro další plánování.  
 Poté dochází k vytvoření tabulek činností a odhad jejich doby trvání. Tento 
odhad může být uskutečněn několika metodami a je měřen v časových 
jednotkách (minuty, hodiny, dny nebo týdny). Jednou z metod odhadu doby 
trvání je expertní odhad. Tato metoda poskytuje poměrně přesná data, jestliže 
bude využito více expertů, protože všechny expertní odhady jsou pouze 
subjektivní. Je v nich ale využita zkušenost s podobnou činností. Z dalších 
metod odhadu lze uvést analogické odhady a kvantitativní odhady doby 
trvání. U analogických odhadů je doba trvání určována opět na základě 
podobnosti dvou činností, z nichž jedna byla v minulosti prováděna a je známa 
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její doba trvání. Kvantitativní odhad je založen na přesné informovanosti  
a přesných datech. Tyto odhady jsou nejčastěji používány ve stavebnictví,  
kde na odhad doby trvání jsou přesně stanovené tabulky, z kterých lze vyčíst 
všechna potřebná data. Přesnost metody kvantitativního odhadu je přijatelná. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 132-134) 
2.2.4.2 Harmonogram 
„Harmonogram projektu představuje dokument obsahující plánovaná data provedení 
jednotlivých činností a plánovaná data plnění milníků.“ (Staníček, 2013 str. 249) 
Tento dokument slouží především k porovnání plánu a skutečnosti. Harmonogram je 
užitečný i v případě, že na projekt máme omezené lidské zdroje. Tedy v případě, že 
pracovníci pracují na více projektech najednou a tedy s pomocí harmonogramu můžeme 
tyto zdroje optimalizovat. (Doležal, Krátký, Cingl, 2013 str. 111) 
Ve výše zmíněné definici je uveden také výraz milník. Milníkem je myšlen jednoduchý 
časový údaj, který se váže k nějaké události. V plánu vystupuje jako údaj s nulovou 
dobou trvání, představuje splnění nějaké etapy. Řídící výbor projektu sleduje projekt 
převážně pomocí milníků. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 54) 
2.2.4.3 Ganttův diagram 
„Ganttův diagram je grafické znázornění informací z harmonogramu. V typickém 
Ganttově diagramu je vlevo uveden seznam činností a ostatních prvků projektu, data 
jsou vedena v horní liště obrázku a doby trvání činností jsou znázorněny vodorovnými 
úsečkami, které jsou umístěny u odpovídající řádky seznamu a začínají a končí dle data 
zahájení a ukončení.“ (Staníček, 2013 str. 249) 
Je to technika diagramů, které zjednodušeně znázorňují sled úkolů a jejich začátky  
a konce. Tyto diagramy využívají i některé softwarové nástroje, jako například MS 
Project.  
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Obrázek č. 11: Ukázka Ganttova diagramu 
 
Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 168) 
2.2.5 Rozpočet 
Odpovídá na otázku „ZA KOLIK“ ? 
„Rozpočet projektu je časově fázový plán obvykle reprezentovaný peněžními nebo 
pracovními jednotkami.“ (Svozilová, 2006 str. 155) 
„Celkový objem prostředků, přidělených na projekt, obvykle rozdělený do výdajových 
kategorií a rozfázovaný v čase.“ (Staníček, 2013 str. 261) 
Rozpočet projektu je podkladem pro koordinaci všech činností a dílčích dodávek, které 
jsou součástí projektu. V rozpočtu jsou zahrnuty různé druhy nákladů. Například 
náklady přímé a nepřímé. Mezi přímé náklady řadíme ty, které lze přímo přiřadit 
k projektu. Jsou to například náklady na práci, materiál, cestovné, licence a poplatky, 
nákup subdodávek, pořízení nebo pronájem technologií, externí služby projektu, 
pojištění atp. Do nepřímých nákladů zahrnujeme ty, které se v rozpočtu promítnou  
na základě procentních koeficientů. Příkladem mohou být náklady osobní, na provoz 
budov a technologií, daně a odvody, podíl na krytí společných a podpůrných funkcí 
podniku aj. 
Metodiky pro tvorbu rozpočtu jsou součástí podnikových know-how a sestavují  
se na základě použití podnikových metodologií, expertních odhadů, odhadů s podporou 
statistických výpočtů, číselníků účtů přidělených k účtování jednotlivých položek 
nákladů projektu nebo historických informací. Návrhy rozpočtu se stanovují přiřazením 
nákladů jednotlivým úsekům práce, oceněním a časovým rozlišením nákladů, 
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vyhodnocením ostatních potřeb členů projektového týmu, provedením kvantitativní  
a kvalitativní analýzy rizik projektu, vyhodnocením cash-flow projektu, celkovým 
hodnocením přijatelnosti rozpočtu dle předpokladů a očekávání.  
Variant odhadů nákladů existuje hned několik, některé jsou více přesné, některé méně. 
Jednou z možností odhadu rozpočtu je hrubý odhad. Je to odhad shora,  
provádí se bez užití detailních údajů na základě historických projektů. Jeho přesnost je  
-25% až + 75%. Dalším odhadem je přibližný odhad, který opět nepoužívá detailní 
údaje a vychází z historických projektů, ale pracuje na vyšší úrovni podrobného rozpisu 
prací. Jeho přesnost je odhadována na -10% až +25%. Předpokládá se, že vypracování 
tohoto odhadu je přibližně o polovinu pracnější, než je tomu u hrubého odhadu. 
Posledním je definitivní odhad, který je odhadem zdola na základě dostatečně 
podrobných údajů. Přesnost se pohybuje od -5% až do +10%.  
Rozeznáváme také různé druhy rozpočtů. Například přírůstkový rozpočet, který 
vychází minimálně ze dvou údajů, a to: rozpočty za minulé období, skutečné výsledky 
za minulé období. Dále existuje rozpočet vycházející od nuly, při jehož sestavování se 
všechny činnosti nově hodnotí, jako by se rozpočet sestavoval pro novou činnost. 
Sestavuje se ve více úrovních činností a využívá se zejména u činností poskytujících 
služby a u nevýrobních činností. Dalšími příklady rozpočtu jsou klouzavý rozpočet, 
limitní rozpočet, indikativní rozpočet aj.   
(Svozilová, 2006 str. 155 - 160) (Duncan, 1996 str. 77) 
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3 Realizace projektu 
Těsně před zahájením vlastní realizace je vhodné učinit tzv. kick-off meeting.  
Na tomto setkání se představí jednotliví členové projektového týmu klientovi a dochází 
zde také k diskuzi ohledně role každého člena týmu v projektu. Dále je také například 
sumarizován plán řízení projektu, harmonogram, zmíněna jsou všechna rizika a jejich 
dopad. Klient je tedy seznámen se všemi informacemi, které jsou důležité pro následný 
začátek fyzické realizace projektu. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 159) 
3.1 Kontrola projektu 
Nezbytnou součástí průběhu realizace je proces monitorování a kontroly. Porovnávání 
plánu a skutečnosti – u malých a středních projektů je doporučená doba kontroly 
přibližně jednou týdně. Další částí realizace projektu je udržování kontaktu 
s odpovědnými osobami a aktualizace plánu, která se provádí na základě hlášení o stavu 
projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 188-189) 
Tabulka č. 4: Ukázka vstupů a výstupů v procesu monitorování a kontroly projektu 
 
Zdroj: (Svozilová, 2006 str. 217) 
V projektovém managementu existuje několik typů hlášení kontrolních procesů. Patří 
mezi ně interní pravidelná hlášení, která jsou určená zejména pro nadřízeného 
managementu organizace. Dále pak interní nepravidelná hlášení, která jsou pro liniové 
manažery, externí pravidelná hlášení a externí nepravidelná hlášení. Ty jsou určeny 
zpravidla sponzorovi projektu. (Svozilová, 2006 str. 238-239) 
3.1.1 Dokumenty kontrolních dnů 
Zpráva o stavu projektu obsahuje pravidelné informace určené pro vyšší úroveň 
managementu a zástupce zákazníka. V problémových a krizových situacích slouží 
písemná forma těchto zpráv také manažerovi projektu. 
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Zpráva o ohrožení průběhu projektu nebo plnění úkolu je určena k oznámení 
možných hrozeb, kritických stavů, nehod atp. Je jedním z podkladů pro nalezení 
optimálního řešení bez škody pro projekt jako celek. Tato zpráva obsahuje popis 
problému, postižené oblasti a možné dopady, čas potřebný na zjištění návrhů jiných 
postupů řešení, seznam osob, kterým je zpráva poskytnuta.  
Výstupem těchto jednání je zápis, který je součástí projektové dokumentace. 
(Svozilová, 2006 str. 238) 
3.2 Změnové řízení 
„Změnu lze definovat jako odchylku implementovanou do plánu projektu. Každá změna 
je aktivní reakcí na podnět, který je vyvolán z okolí projektu nebo projektem samým.“ 
(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 213) Změnové řízení se snaží, aby změna 
proběhla co možná nejrychleji a hladce. Pokud se bude jednat o změnu tak malou, že 
neovlivní základní omezení projektu, tedy rozsah, rozpočet a harmonogram, není nutné, 
aby procesním řízením procházela. V opačném případě má změna 3 fáze. První fáze je 
identifikace změny. Zde se zpracovává a předkládá požadavek na změnu. Tedy toho, co 
má být změněno a jaký cílový stav je požadován. V závěru je nutné uvést, kdo změnu 
navrhuje. Druhou fází je implementace přijaté změny. Dochází k zavedení změny  
a jejího monitorování. Třetí fáze je fáze ukončení. Zpracování závěrečné zprávy  
o změně a schválení závěrečné zprávy.  
Všechny změny musí být zaznamenány v písemné podobě a schváleny odpovědným 
orgánem.  
Podle vlivu změn na projekt je dělíme do tří tříd. První třída – významné důsledky, 
které mají zásadní vliv na projekt – ovlivňují trojimperativ. Tyto změny odsouhlasí 
statutární orgán projektu. Druhá třída – podstatné důsledky, které mají vliv na projekt – 
ovlivňují organizaci projektu. Změny schvaluje řídící výbor projektu. Třetí třída – méně 
podstatné důsledky, které mají vliv na projekt. Rozhoduje o nich projektový manažer. 
(Duncan, 1996 str. 71) 
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4 Ukončení a hodnocení projektu 
Jde o skončení prací na projektu po dosažení cíle projektu nebo po konstatování jeho 
nedosažitelnosti. Dochází k zajištění všech hmotných i nehmotných výstupů, jejich 
předání zákazníkovi a jejich převzetí zákazníkem projektu. V rámci ukončení dochází 
také k poděkování všem účastníkům projektu a následné archivaci všech podstatných 
dokumentů. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 264) 
4.1 Předání projektu 
Předání projektu bývá realizováno určitým postupem, definovaným ve smlouvě. 
Součástí tohoto postupu je předání dokumentace produktu projektu, zkušebních 
protokolů, akceptačních protokolů. Konečné vyhodnocení finanční stránky projektu, 
finanční ukončení projektu. Závěrečná zpráva projektového týmu, seznam položek 
k dořešení, uzavření dohody o následném režimu provozu. (Doležal, Máchal,  
Lacko a kol., 2009, str. 264) 
4.2 Zhodnocení projektu 
Zhodnocení projektu je důležitou součástí pro další rozvoj projektového managementu. 
Hodnotí se naplnění cílů projektu, naplnění plánu kvality, porovnává se plán a skutečně 
dosažené hodnoty všech měřitelných výsledků atp. 
Závěrečné analýzy jsou zpracovávány na základě projektové dokumentace, externích 
výsledků kontrolních měření, projektových výzkumů a individuálního vyjádření 
sponzora a nadřízeného managementu. 
(Svozilová, 2006 str. 247-248) 
Cílem je poučení se, využití nových poznatků, zkušeností. V této fázi dochází k určení 
kladných a záporných stránek projektu proto, aby se případné chyby neopakovaly  
v dalších projektech. Žádný projekt není stejný, ale určité pasáže mohou vykazovat 
shodu a v těch by měly mít organizace realizující případné další projekty výhodu  
ve vědomostech získaných zkušenostmi z jiných již uskutečněných projektů. Dochází 
také k vyhodnocení přínosu projektu, který se může u specifických druhů projektů 
objevit až po čase.  
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5 Informace o projektu 
V této a postupně dalších následujících kapitolách bude popisován a představován 
samotný reálný projekt, na kterém je tato bakalářská práce založena. Stejně tak, jako se 
na začátku vysvětlují základní pojmy projektového řízení, musí se i zde zmínit pár 
základních skutečností, které budou znázorněny praktickými ukázkami.  
5.1 Městys Stráž 
Městys Stráž se nachází v jihozápadní části tachovského okresu, v Plzeňském kraji. 
Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse.1 K 31. prosinci 2012 měla obec 1123 
obyvatel. (Střáž, 2012) 
V období 2012/2013 zadala Stráž jako veřejný zadavatel zakázky za více než  
11 mil. Kč. Mezi ně patří například oprava povrchu místní komunikace ve Stráži, 
výstavba víceúčelového hřiště nebo oprava kanalizace v obci Bonětice. (Věstník, 2014) 
Stráž je zde ale uváděna hlavně proto, že byla dne 17. 5. 2013 zadavatelem veřejné 
zakázky, jejíž celý oficiální název na profilu zadavatele zní Stavební úpravy bývalého 
hotelu Rustica ve Stráži na bytový dům. 
5.2 Představení projektu 
Obec Stráž zakoupila v roce 2012 od banky ve veřejné aukci hotel Rustica  
za 3.400.000 Kč. Tato stavba byla na přelomu let 1991 a 1992 upravena na hotel spíše 
penzionového typu. Nacházelo se v ní šest pokojů na každém podlaží a čtyři koupelny 
na patro. Z toho je patrné, že každý pokoj nebyl vybaven vlastní koupelnou. Od té doby 
se na hotelu neuskutečnily žádné vnitřní ani vnější úpravy. Všechny rozvody byly staré, 
zateplení nevyhovovalo dnešním normám, ani dispozice pokojů nebyla podle představ 
projektanta. To jsou důvody, proč musejí být stavební úpravy, kterými budova prochází, 
tak rozsáhlé.  
Důvodem koupě hotelu Rustica bylo zvýšení bytového fondu obce Stráž. Obec tak 
chtěla předejít tomu, aby tuto budovu zakoupili jiní podnikatelé a nechtěli ji využít pro 
                                                 
1 Typ obce velikostně a významově stojící mezi městem a vsí.  
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své spekulativní obchodní záměry. Stráž se snaží udržet ve své obci mladé lidi,  
a proto hotel přestavuje na menší byty o výměře 50 – 60 m2, které by mohli mladí 
využívat jako tzv. startovní byty. Velikostně odpovídají bytu pro jednu až dvě osoby. 
Samozřejmě je podporují, aby v obci zůstali, proto si posléze mohou pořídit větší byt 
nebo dům v katastru obce. Obec tak motivuje mladé rodiny, které zde mohou zůstat i se 
svými potomky. O ty pak bude postaráno v předškolním i školním zařízení, jež mohou 
být kapacitně plně využita. Byty ale nebudou sloužit jen mladým lidem, mohou je 
využít i samostatně žijící senioři.  
Obec zakoupila tento hotel z vlastních prostředků, tedy z rezerv, které v rozpočtu měla. 
Mimo jiné z těchto rezerv také hradí část nákladů na tuto přestavbu, dalších přibližně 
2,5 – 3 mil. Kč. Na další část nákladů má Stráž sjednaný úvěr v bance  
na částku 5.000.000 Kč na 10 let. Banka poskytla obci tak výhodný úrok, že se starosta 
Karel Fišpera domnívá, že tyto úroky pokryjí pozdější pronájmy nově vybudovaných 
bytů. Samozřejmě se Stráž zabývala i dotací, kterou by mohla dostat na podporované 
bydlení, ale tato varianta by pro obec nebyla výhodná. 
Shrneme-li základní data tohoto projektu, zjistíme, že ke koupi a k výběrovému řízení 
na projektanta došlo již v druhé polovině roku 2012. Následně v květnu 2013 bylo 
uskutečněno výběrové řízení na stavební firmu a 1. srpna 2013 započala samotná 
přestavba. Dokončení je stanoveno na 30. června 2014. 
5.2.1 Zadávací dokumentace 
V zadávací dokumentaci, kterou lze nalézt také na veřejně dostupném profilu 
zadavatele, je uvedeno například přesné vymezení předmětu veřejné zakázky. Část této 
zadávací dokumentace je součástí přílohy A. Celý dokument má dohromady 21 stran. 
V něm je, jak již bylo uvedeno, vymezen předmět veřejné zakázky, podmínky  
pro zpracování nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Součástí dokumentu jsou i datum prohlídky, 
místo a doba plnění veřejné zakázky. Upraveny jsou také obchodní podmínky tj, co 
musí smlouva o dílo obsahovat, prokázání kvalifikačních předpokladů, způsob 
zpracování nabídkové ceny. Součástí zadávací dokumentace jsou také již 
předpřipravené přílohy, které obsahují čestná prohlášení o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů, návrh Smlouvy o dílo, technickou dokumentaci aj. 
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Vymezení předmětu, popis a předpokládaná cena veřejné zakázky podle přesného znění 
ze zadávací dokumentace zní: „Předmětem zakázky je provést rekonstrukci stávajícího 
objektu hotelu Rustica ve Stráži na bytový dům. Objekt se nachází jižně od středu obce 
v sousedství dalších bytových domů. Objekt byl postaven koncem osmdesátých let  
20. století jako bytový dům s pěti byty a následně začátkem devadesátých let byl 
přestavěn na hotel. Jedná se o dvoupodlažní podsklepený objekt s obytným podkrovím.  
V suterénu se nachází restaurace se zázemím. Přízemí, patro a podkroví bylo využíváno 
pro přechodné ubytování. Nad podkrovím se dále nachází půdní prostor, jehož část 
rovněž sloužila pro ubytování. Záměrem investora je objekt využívat opět jako bytový 
dům s nájemním bydlením. Suterén bude nově využit pro společné prostory a plynovou 
kotelnu. V nadzemních podlažích budou v každém patře umístěny 3 menší byty, celkem 
tedy 9 bytových jednotek. Dispozice bude v každém patře stejná. Krajní byty budou 
velikosti 2+1, střední byty budou velikosti 2+KK. Před severním štítem objektu bude 
pro potřeby nájemníků vybudováno parkoviště pro osobní automobily. 
Objekt se nachází ve Stráži na p. č. 471, který je v K. N. zapsán jako zastavěná plocha. 
Parkoviště a rozšířené závětří u vstupu do objektu bude umístěno na p. č. 3585, který je 
v K. N. zapsán jako ostatní plocha. Propojení nového parkoviště se stávající místní 
komunikací bude provedeno přes pozemek p. č. 3600 (chodník), který je v K. N. zapsán 
rovněž jako ostatní plocha. Objekt i přilehlé pozemky jsou v majetku investora. 
Předpokládaná cena:  7.146.000 Kč.“ (příloha A: Ukázka ze zadávací dokumentace) 
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6 Předprojektová fáze 
Předprojektová fáze byla zahájena v druhé polovině roku 2012. Započala koupí hotelu  
a následným výběrovým řízením na projektanta budoucích stavebních úprav. Toto 
výběrové řízení vyhrál Ing. Jan Rössler, který následně zpracoval projektovou 
dokumentaci a rozpočet s výkazem výměr, aby mohla být stanovena předpokládaná 
cena stavebních úprav a přibližná data. Následovalo zadání veřejné zakázky. Nabídku 
zaslala jediná firma, TAZATA, s. r. o., která také zakázku později získala. Na profilu 
zadavatele byla veřejná zakázka uveřejněna 17. 5. 2013 a lhůta pro podání nabídek byla 
stanovena na 5. 6. 2013 do 12:00 hod. Smlouva o dílo byla poté sepsána a podepsána  
9. 7. 2013.  
V této etapě můžeme pozorovat, jak se projektový manažer, projektant a objednatel 
snaží vypořádat s nástrahami projektového trojúhelníku. Obec samozřejmě požaduje, 
aby byl projekt realizován co nejrychleji a s co nejnižšími náklady, ostatně tak jako 
každý jiný objednatel. Projektant, který na projektu pracuje, si je ale vědom, jaké 
následky by měla rychlá realizace. Práce by nebyla kvalitně odvedená a s nízkými 
náklady zase souvisí špatná kvalita materiálů. Proto zde musí dojít ke klíčové dohodě a 
tedy k ujasnění si priorit. Stráž samozřejmě chce pro své občany zajistit kvalitní 
bydlení, a tak dochází k názoru, že doba přestavby v tomto případě může být delší, než 
prvotně plánovala. Z národního standardu kompetencí projektového řízení zde byly 
uplatněny behaviorální kompetence, konkrétně tedy diskuze a vyjednávání. 
Posledním bodem v tomto období je kick-off meeting, kde se sejdou zástupci 
jednotlivých stran, aby si ujasnili, jak bude probíhat realizace projektu. Na této schůzce 
se také ustanoví stěžejní data projektu, jako je datum zahájení, který bude následovat 
záhy po této schůzce, kontrolní dny projektu a ukončení. Opět je patrná ukázka 
kompetencí projektového řízení, tentokrát také z okruhu technických kompetencí, kdy 
manažer projektu prokazuje své schopnosti při shromáždění zainteresovaných osob  
a následném zahájení celého projektu.  
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6.1 Logický rámec 
Tabulka č. 5: Logická rámcová matice 
 
Strom cílů 
Objektivně ověř. 
ukazatele 
Zdroje informací Předpoklady 
Z
á
m
ěr
 
1. Rozšíření bytového 
    fondu 
 
2. Udržení mladé 
    generace 
1. Počet obyvatel obce 
    za rok 2015 
 
2. Počet dětí na základní 
    škole – školní rok 
    2015/2016  
1. Český statistický 
úřad 
 
2. Zápis žáků do prvních 
tříd 
 
C
íl
 
1. Stavební úpravy 
    bývalého hotelu 
 
2. Využití nevyužívané 
    stavby 
1. Termín uveden ve 
    smlouvě o dílo 
 
2. Přestavba na bytové 
    jednotky 
1. Kolaudační zápis 
 
 
2. Stavební 
    dokumentace 
- podpora 
  obyvatel 
  obce 
V
ý
st
u
p
y
 
1. Přestavba na bytové 
    jednotky 
 
2. Vybudování 
    parkoviště pro osobní 
    automobily 
1.  6x byt o velikosti 2+1 
     3x byt o velikosti 2+KK 
 
2.1 Parkoviště pro osobní 
      automobily 
2.2 napojení na stávající 
      komunikaci 
1. Projektová, stavební 
    dokumentace 
 
2. Projektová, stavební 
    dokumentace 
- kvalitní 
  materiál 
- průběžné 
  financování 
- dodržení 
  smlouvy 
  o dílo 
    
 
1.1 Zpracování 
      kompletní 
      projektové 
      dokumentace 
1.2 Zemní práce 
1.3 Úpravy povrchů 
1.4 Bourání konstrukcí 
1.5 Izolace 
1.6 Podlahy 
1.7 Zdravotechnika 
1.8 Konstrukce 
1.9 Vzduchotechnika 
1.10 Elektroinstalace 
1.11 Dokončovací práce 
1.12 Administrativa 
1.13 Kontrola 
 
2.1 Komunikace 
2.2 Administrativa 
2.3 Kontrola 
Zdroje  
 
1.1     490.00 Kč 
 
 
 
1.2     575.000 Kč 
1.2     1.136.000 Kč 
1.4     1.643.000 Kč 
1.5     105.000 Kč 
1.6     259.000 Kč 
1.7     637.000 Kč 
1.8     1.177.000 Kč 
1.9     193.000 Kč 
1.10   748.000 Kč 
1.11   16.000 Kč 
1.12   128.000 Kč 
1.13   50.000 Kč 
 
2.1     629.000 Kč 
2.2     32.000Kč 
2.3     12.000 Kč 
           7.830.000 Kč 
Časový rámec 
 
1.1    5 měsíců 
 
 
 
1.2    1,5 měsíce 
1.3    1 měsíc 
1.4    1 týden 
1.5    1 týden 
1.6    2 týdny 
1.7    1,5 měsíce 
1.8    3 týdny 
1.9    2 týdny 
1.10  2 měsíce 
1.11  2 týdny 
1.12  8 měsíců 
1.13  7 měsíců  
 
2.1     1 měsíc 
2.2     1 měsíc 
2.3     1 měsíc       
  
A
k
ti
v
it
y
 
- výběr kvalitní 
  stavební firmy 
- stavební firma 
  dokončí svou 
  práci včas a bez 
  vad 
- výběr 
  kvalitních 
  dodavatelů, 
  subdodavatelů 
- průběh dle 
  časového plánu 
- průběžné 
  financování 
   Předběžné 
podmínky 
- projekt 
  schválen 
  zastupitelstvem 
- jsou k dispozici 
  finanční 
  prostředky 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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V logickém rámci je jasně a přehledně sepsán záměr projektu (goal), strategický 
dlouhodobý cíl - prostřednictvím navýšení bytového fondu udržet mladou generaci 
v obci. Dosažení tohoto záměru se uskuteční prostřednictvím stavebních úprav dlouho 
nevyužívaného bývalého hotelu Rustica. Předpokladem pro rozhodnutí radnice bylo 
většinové kladné stanovisko obyvatel obce. Jak bylo zmíněno výše, přestavba je 
financována především ze zdrojů města a to mohlo být případně některým obyvatelům 
na obtíž.  
Dosažení všech těchto cílů bude zprostředkováno stavební firmou, která provede 
potřebné úpravy popsané v prvním sloupci, čtvrtém řádku – Aktivity. V druhém a třetím 
sloupci je pak uvedeno finanční zhodnocení a přibližné časové ohodnocení jednotlivých 
činností.  
Abychom však mohli ke všem těmto přípravám přistoupit, musí být splněny alespoň 
základní předběžné podmínky, kterými jsou schválení projektu a dostupnost finančních 
prostředků.    
6.2 Podrobný rozpis prací 
Work Breakdown Structure je uveden v příloze B, na obrázku je jen přípravná část, 
která je v této fázi projektu klíčová. Je zde znázorněno vše, co bylo popsáno již v úvodu 
této kapitoly. Přehledně jsou zde tedy ilustrovány všechny probíhající činnosti, které na 
sebe v logickém sledu navazují.   
Obrázek č. 12: Přípravná část podrobného rozpisu prací   
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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6.3 Časový plán 
Také údaje o časové posloupnosti událostí již byly několikrát zmíněny. Zde jsou 
uvedeny v podobě, kterou vygeneroval projektový software Microsoft Project. 
V tabulce jsou vidět data začátků a konců jednotlivých činností a počet dní, za které 
byla činnost provedena. Celkový počet dnů, který byl potřebný na přípravnou fázi 
projektu, je zobrazen v třetím sloupci tabulky. V posledním jsou pak předchůdci 
činností. To znamená, že činnost nemůže začít dříve, než skončí činnost popřípadě 
činnosti, které jsou v tomto sloupci napsány. Celý harmonogram je opět součástí 
přílohy. 
Tabulka č. 6: Harmonogram předprojektové fáze 
 Název úkolu Trvání Začátek Konec Předchůdci 
1 Příprava 249 dnů 26.7.12 9.7.13 
 
2   Odsouhlasení projektu 1 den 26.7.12 26.7.12 
 
3   Výběr projektanta 53 dní 30.7.12 10.10.12 2 
4 
  Projektová 
  Dokumentace 
153 dní 10.10.12 13.5.13 3 
5   Stavební povolení 26 dní 14.5.13 18.6.13 2;3;4 
6   Výběr firmy 38 dní 17.5.13 9.7.13 4 
 Zdroj: vlastní zpracování, 2014  
 
Z tabulky lze poznat, že přípravná předprojektová fáze trvá 249 dnů. Tento počet je 
téměř stejně vysoký jako počet dnů ve fázi realizace. To ukazuje především na velkou 
důležitost příprav. Dle mého názoru je tato fáze projektu klíčová. Jestliže nebudou 
všechny potřebné dokumenty a materiály perfektně zpracovány, budou dopady  
na projekt fatální. Bez řádné přípravy nemůže dojít ke zdárnému konci. Kdyby 
jakákoliv činnost v tomto úseku byla zanedbaná, investor by na to zcela jistě doplatil ať 
už prodloužením celého projektu nebo navýšením nákladů.  
Ganttův diagram také znázorňuje časovou osu projektu, přičemž červené činnosti jsou 
na kritické cestě, ostatní jsou vyznačené modře. To znamená, že činnosti, které leží  
na kritické cestě, nesmí být opožděny, jinak by byl zpožděn celý projekt. V tomto 
konkrétním případě lze také vidět 2 činnosti probíhající zároveň. Současně probíhá 
vyřizování žádosti o stavební povolení a výběrové řízení na dodavatelskou firmu. Než 
dojde k ukončení výběrového řízení, má již obec uznanou žádost o stavební povolení. 
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Tyto dvě činnosti se sice určitým způsobem vzájemně ovlivňují, protože však o stavební 
povolení žádala sama obec, nepředpokládaly se žádné komplikace. Pokud by žádost 
uznána nebyla, celý projekt by samozřejmě zanikl. Celá kritická cesta je v příloze D,  
na konci bakalářské práce.  
Obrázek č. 13: Ganttův diagram – přípravná fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
V přípravné fázi jsem jako významné milníky projektu zvolila zhotovení projektové 
dokumentace a udělení stavebního povolení. Bez projektové dokumentace nemůže být 
žádný projekt uskutečněn, lépe řečeno nemůže být kvalitně vykonán. Stavební povolení 
poté navazuje na dokumentaci, která musí být při žádosti o stavební povolení přiložena. 
Tyto činnosti jsou tedy klíčové při přechodu do další fáze realizace.  
Obrázek č. 14: Milníky přípravné fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
6.4 Náklady a zdroje na předprojektovou fázi projektu 
V přípravné fázi jsou náklady pouze na práci projektanta, který zhotovuje projektovou 
dokumentaci a dále na činnost úředníka, který zařizuje agendu týkající se výběrových 
řízení. Náklady, které souvisí s platy zastupitelstva, se do tohoto projektu 
nezapočítávají. Celková částka tedy dosahuje 521.600 Kč. Rozpis je zobrazen 
v následující tabulce.  
Zdroje předprojektové etapy jsou především z oblasti lidských zdrojů. Největší podíl  
na této části projektu zaujímá projektant, který tvoří celou projektovou dokumentaci. 
Jeho časová aktivita tvoří 61 procent z celkového času stráveného na předprojektové 
fázi projektu. Dále se na přípravné fázi podílí zastupitelstvo a administrativní pracovník, 
který je odpovědný za zpracování dokumentů k výběrovým řízením.  
Tabulka č. 7: Nálady na předprojektovou fázi projektu   
Název Náklady 
Projektant - projektová dokumentace 489.600 Kč 
Výběrová řízení 32.000 Kč 
Celkem 521. 600 Kč 
 
Graf č. 1: Práce projektanta v porovnání s ostatními činnostmi – časová náročnost  
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
  
61% 
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projektová dokumentace
ostatní činnosti
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7 Projektová fáze 
Projekt byl zahájen 1. 8. 2013 a jeho dokončení je ve smlouvě stanovené na 30. 6. 2014.   
V tuto chvíli se kvality manažera poznávají nejsnáze. Skutečně dobrý manažer zde musí 
projevit vlastnosti a schopnosti odpovídající kompetencím projektového řízení. Mezi 
nejdůležitější behaviorální kompetence můžeme zařadit motivaci, která v mnoha 
ohledech může být klíčová při realizaci projektu. Motivace je uplatňována nejen 
peněžní formou, ale také formou uznání a delegováním pravomocí na podřízené. Ti pak 
mají větší sebevědomí a novou chuť do další práce. Samozřejmě nesmí být delegování 
úkolů přetvářeno na přesouvání nechtěných prací na ostatní pracovníky. V tomto 
konkrétním případě například manažer delegoval určitou část povinností a s tím 
spojenou odpovědnost na specialistu v oboru, tedy na účetní celého projektu. 
7.1 Podrobný rozpis prací 
Jelikož je tento projekt zaměřen na přestavbu, realizační část se z velké části zabývá 
stavebními pracemi. Jak již bylo napsáno, na hotelu se od roku 1992 nedělali žádné 
stavební úpravy. Proto jsou tyto úpravy poměrně rozsáhlé. Moderní bydlení vyžaduje 
nejen příjemné prostředí, ale také musí splňovat normy a předpisy. 
Obrázek č. 15: WBS – projektová část  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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Činnosti, které jsou uvedeny v podrobném rozpisu prací realizační části projektu, 
zajištuje společnost TAZATA, s. r. o. Obec, jako objednatel, má zde jen kontrolní 
úlohu. Tato kontrola je podrobně prováděna v kontrolních dnech, které jsou stanovené 
ve smlouvě o dílo. Kontrolní dny jsou stanoveny jednou za čtrnáct dní, dále pak podle 
potřeby.  
7.2 Časový plán 
V tabulce níže je znázorněno časové ohodnocení všech realizačních prací. Dohromady 
trvá tato fáze 231 dní, i když tabulka udává číslo 268 dní. V tomto údaji je však 
započítána také administrativa projektu, která dále pokračuje i po skončení realizační 
fáze a trvá až do úplného ukončení projektu. Do administrativy je v tomto případě 
zahrnuta i zpráva, kterou bude nutné provést po kolaudaci a předání projektu. Tím je 
naznačeno, že některé činnosti mohou figurovat ve více fázích projektového cyklu a že 
se tyto fáze mohou navzájem prolínat a ovlivňovat.  
Tabulka č. 8: Harmonogram realizační fáze   
 Název Trvání Začátek Konec Předchůdci 
7 Realizace 268 dní 1.8.13 11.8.14 
 
8    Stavební práce 231 dní 1.8.13 20.6.14 
 
9       Zemní práce 38 dní 1.8.13 24.9.13 6;5 
10       Komunikace 20 dní 24.9.13 22.10.13 9 
11       Úpravy povrchů 30 dní 25.9.13 5.11.13 9 
12       Bourání konstrukcí 6 dní 5.11.13 12.11.13 10;11 
13       Izolace 4 dní 13.11.13 19.11.13 12 
14       Podlahy 14 dní 20.11.13 9.12.13 13 
15       Zdravotechnika 34 dní 10.12.13 31.1.14 14 
16       Konstrukce 20 dní 3.2.14 28.2.14 15 
17       Vzduchotechnika 9 dní 3.3.14 13.3.14 16 
18       Elektroinstalace 35 dní 14.3.14 1.5.14 17 
19 
      Dokončovací práce 
      parkoviště 
6 dní 2.5.14 9.5.14 18 
20       Dokončovací práce 15 dní 12.5.14 30.5.14 19 
21    Administrativa 268 dní 1.8.13 11.8.14 6 
22    Průběžná kontrola 237 dní 1.8.13 27.6.14 6 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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Všechny činnosti uvedené v harmonogramu jsou samozřejmě také součástí logického 
rámce a podrobného rozpisu prací.  
Z přílohy E (Síťový graf) a z Ganttova diagramu můžeme vypozorovat, že necelá 
polovina činností z realizační fáze projektu leží na kritické cestě. Pro většinu projektů 
by to byl velmi nepříjemný problém. Zde jsou však časová rozmezí jednotlivých prací 
vypočítána tak, že k zadaným normohodinám na jednotlivé činnosti je přičtena časová 
rezerva o velikosti této činnosti. Jinými slovy, každá aktivita je ohodnocena jednou tak 
dlouhým časovým úsekem než by podle tabulek měla trvat. I s těmito rezervami je pak 
konec projektu spočítán na 30. 5. 2014. To zajišťuje firmě určitou míru jistoty, že 
projekt bude předán v řádném termínu, tedy 30. 6. 2014. 
Obrázek č. 16: Ganttův diagram – realizační fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Opět lze vidět, že některé činnosti jsou prováděny paralelně, ale je jich velmi malé 
množství. Obecně ve stavebnictví existuje jen málo činností, které je možno vykonávat 
současně bez toho, aby se navzájem ovlivňovali. Většina aktivit je závislá právě na 
ukončení předešlé. To je možno vypozorovat také z harmonogramu realizační fáze. 
Milníkem této etapy projektu jsem logicky zvolila termín ukončení stavebních prací. 
Termín je tedy stanoven nejdéle na 27. 6. 2014. S ohledem na časové rezervy je zde 
velký předpoklad, že bude splněn, eventuálně bude splněn ještě dříve.  
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Obrázek č. 17: Milník projektové fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
7.3 Náklady a zdroje projektové fáze projektu 
Původní odhadovaná cena, která byla uvedena při zadání veřejné zakázky, činila 
7.146.000 Kč. 
V následující tabulce a jí odpovídajícímu grafu se dá vypozorovat srovnání nákladů  
na jednotlivé fáze projektu. Náklady, které jsou zde uvedeny, jsou celkové. Obsahují jak 
mzdové náklady, tak náklady na materiál. Můžeme tedy říci, že i když je přípravná fáze 
projektu velmi významná, ne-li nejdůležitější, v nákladovém ohodnocení tvoří jen 
nepatrnou část, přesněji 6,88%. Náklady na konečnou fázi potom můžeme v poměru 
k celku považovat téměř za zanedbatelné.    
Tabulka č. 9: Náklady na jednotlivé fáze  
 Náklady 
Příprava 521.600 Kč 
Realizace 7.275.670 Kč 
Ukončení 32.000 Kč 
Celkem 7.813.270 Kč 
 
Graf č. 2: Procentuální rozložení nákladů 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
6,88% 
92,7% 
0,42% 
Příprava
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Ukončení
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Jelikož jsou hodinové sazby pracovníků přestavby různé a liší se dokonce  
i sazby u stejného povolání, rozhodla jsem se sestavit tabulku mzdových nákladů podle 
činností, tak jak jsou uvedeny v logickém rámci a v harmonogramu projektu. Na 
obrázku je ukázka z kalkulace, která ukazuje odlišnosti u jednotlivých pracovníků.  
Obrázek č. 18: Ukázka výše hodinové sazby 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
Mzdové náklady činí dohromady 2.560.974 Kč, z toho největší část je vynaložena  
na práci na elektroinstalaci, nejméně pak na dokončovací práce. Z tabulky ale lze 
rozpoznat, že náklady na pracovníky se příliš neliší. Největší rozdíly jsou v počtu 
zaměstnanců, kteří na činnosti celkově pracují a počtu dnů věnovaných dané aktivitě. 
 
Tabulka č. 10: Mzdové náklady dle jednotlivých činností 
Název Náklady 
Zemní práce  413.753 Kč 
Komunikace 275.500 Kč 
Úpravy povrchů 416.116 Kč 
Bourání konstrukcí 61.069 Kč 
Izolace 12.947 Kč 
Podlahy 78.548 Kč 
Zdravotechnika 299.200 Kč 
Konstrukce 155.258 Kč 
Vzduchotechnika 29.000 Kč 
Elektroinstalace 554.600 Kč 
Dokončovací práce parkoviště 100.100 Kč 
Dokončovací práce 6.483 Kč 
Administrativa 96.000 Kč 
Kontrola 62.400 Kč 
Celkem  2.560.974 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Pracovníci, kteří na stavebních úpravách pracovali nebo stále pracují, jsou v obecném 
názvosloví označeni jako dělníci, strojníci, řidiči, řemeslníci, montéři. 
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Stejně tak jako byly rozdílné mzdové náklady, jsou velice rozmanité i náklady  
na materiál. Do těch jsem pro lepší součty započítávala i náklady na provoz strojů.  
To znamená, že součty jsou opět dány jednotlivými činnostmi. Pro znázornění 
různorodosti materiálů je znovu přiložen obrázek přímo z podrobného rozpočtu 
zhotovitele.  
Obrázek č. 19: Ukázka použitých materiálů  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
Celkové mzdové náklady jsou cca v poměru 1:2 k celkovým nákladům na materiál  
a na provoz strojů. Celkové náklady na materiál jsou ve výši 4.714.696 Kč. Největší 
položky v seznamu nákladů na materiál tvoří konstrukce, zde je součet všech složek 
tesařských, klempířských, pokrývačských, truhlářských a zámečnických. Spolu s těmito 
náklady je na čele činnost bourání konstrukcí a to z toho důvodu, že je do této činnosti 
započítán i přesun hmot, který zahrnuje poplatek za uložení ekologicky závadného 
stavebního odpadu s azbestem na skládce nebo poplatek za uložení stavebního 
směsného odpadu na skládce (skládkovné). 
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Tabulka č. 11: Materiálové náklady na projektovou fázi 
Název Náklady 
Zemní práce 160.366 Kč 
Komunikace 155.384 Kč 
Úpravy povrchů 719.228 Kč 
Bourání konstrukcí 1.581.901 Kč 
Izolace 91.411 Kč 
Podlahy 179.714 Kč 
Zdravotechnika 338.208 Kč 
Konstrukce 1.021.772 Kč 
Vzduchotechnika 164.417 Kč 
Elektroinstalace 193.601 Kč 
Dokončovací práce parkoviště 98.373 Kč 
Dokončovací práce 10.321 Kč 
Celkem 4.714.696 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Na grafu je poté znázorněno procentuální rozdělení nákladů mzdových a materiálových 
v realizační části projektu. 
Graf č. 3: Porovnání nákladů v projektové části  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
V první kapitole je uvedeno, že typický průběh čerpání nákladů má tvar S-křivky.  
To lze vidět i na následujícím grafu, který tento průběh znázorňuje. Na počátku náklady 
rostou jen pozvolna, avšak v realizační části následuje prudký nárůst. Na konci 
projektového období klesají a v závěrečné fázi se opět rapidně snižují. Tento průběh 
nejlépe vystihuje křivka kumulativních nákladů.  
35% 
65% 
mzdové náklady
materiálové náklady
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Tvar S-křivky je dán především tím, že v přípravné fázi jsou náklady vynakládány 
pouze na práci projektanta a jednoho dalšího pracovníka. V realizačním úseku projektu 
jsou již náklady vynakládány poměrně rovnoměrně na jednotlivé stavební činnosti. 
Následně v závěrečné fázi náklady směřují pouze na zpracování závěrečné 
dokumentace.  
Graf č. 4: S-křivka čerpání nákladů  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
7.4 Rizika projektu 
Stavební výroba je charakteristická vysokými nároky na časovou posloupnost  
a dodržení časových návazností. V tomto ohledu existuje velké množství rizik, která 
mohou vznikat. Pro ukázku jsem zvolila 4 významné hrozby, které mohou eventuálně 
nastat a které jsou z různých oblastí. V tabulce jsou poté roztříděny podle vlivu  
na projekt a pravděpodobnosti, se kterou riziko může nastat. Pravděpodobnost rizika je 
určována z předešlých zkušeností s podobnými projekty.  
R1: Nedodržení odhadu nákladů projektu  
R2: Nedodržení data dokončení projektu  
R3: Nedodržení kvality a provozních požadavků 
R4: Nepředvídatelné události vlivem počasí (záplavy, zemětřesení, požár) 
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Tabulka č. 12: Matice hodnocení rizik 
            
P
ra
v
d
ěp
o
d
o
b
n
o
st
 
5           
 
  Riziko přijatelné 
 4           
 
  Riziko podmíněně přijatelné 
3     R1 R3   
 
  Riziko nepřijatelné 
 2     R2     
     1       R4   
     
  
1 2 3 4 5 
     
  
Vliv na projekt 
     Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
R1 – Abychom co nejvíce snížili riziko nedodržení nákladů, vyžadujeme po stavební 
firmě velice detailní rozpočty ještě před uzavřením samotné smlouvy. Protože však 
realizace trvá 10 měsíců, mohou nastat situace, které neovlivní  
ani jedna ze zúčastněných stran. Proto musí být objednatel připraven a mít zajištěnou 
finanční rezervu.  
R2 – Pravděpodobnost nedodržení smluveného data je v tomto případě opravdu malá. 
To lze vypozorovat především z kapitoly 7.2 Časový plán, ve které je podrobně sepsán 
harmonogram, a jsou zde zmíněny také rezervy projektu. Nedodržení termínu je také 
upraveno ve smlouvě smluvní pokutou 2.000 Kč/kalendářní den. 
R3 – Riziko nedodržení provozních a kvalifikačních požadavků je upraveno již 
v zadávací dokumentaci, ve které je přesně uvedeno, jaké předpoklady je třeba splnit 
pro podání nabídky. Dále je riziko opět ošetřeno ve smlouvě smluvní pokutou  
2.000 Kč/kalendářní den. 
R4 – Riziko nepředvídatelných událostí existuje vždy a může mít fatální následky  
na celý projekt. Z hlediska územního, se však obec nachází v mírném klimatickém 
podnebném pásu, kde výskyt požárů, záplav nebo zemětřesení není vysoký, dalo by se 
říci nulový.      
Jelikož se v tuto chvíli projekt nachází před zdárným ukončením a prozatím žádné takto 
výrazné riziko nenastalo, dovolila bych si konstatovat, že opatření, která byla 
ustanovena, byla dostatečná. Těmito opatřeními nemám na mysli jen smluvní pokuty a 
čestná prohlášení o odpovídající kvalifikaci ustanovené ve smlouvě, ale především 
zpracované plány, které zajišťovaly hladký průběh realizace projektu.  
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7.5 Komunikace 
Komunikace je nejen v tomto, ale ve všech úspěšných projektech klíčová. Díky 
pravidelné a srozumitelné komunikaci mají všichni účastníci projektu v každém 
časovém období přesný přehled o situaci.  
Nejlepším způsobem komunikace je přímá komunikace. Osobní setkání nenahradí 
žádné mobilní telefony ani emaily. Jestliže potřebujeme znát doplňující informace, 
můžeme je dostat ihned i s potřebným vysvětlením. Nevzniká prodleva při posílání 
zpráv a můžeme pozorovat všechny neverbální signály, které jsou k nám vysílány.  
Také proto se ustanovují schůze týmu a kontrolní dny. Schůze týmu jsou plánovány 
vždy jednou za čtrnáct dní v pondělí. Zde se scházejí především osoby, které  
na projektu aktuálně pracují, tedy vedoucí týmu, stavební projektant, stavební 
koordinátor, účetní projektu. Na těchto schůzích se řeší zejména aktuální problémy  
a potřeby. Vedení schůze má na starosti vedoucí týmu, který má připravené všechny 
potřebné podklady, aby mohl ostatní členy seznámit se všemi podrobnostmi. Schůze 
jsou pravidelné, avšak vyskytne-li se jakýkoliv problém, může být schůze sjednána  
na libovolný nejbližší termín. Další formou osobní komunikace jsou kontrolní dny. 
Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. O průběhu  
a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran. Kontrolní dny mohou být iniciovány 
kteroukoli smluvní stranou.  
Jak již bylo zmíněno, osobní komunikace je sice nejlepší způsob předání informací, 
avšak také nejdražší, neboť čas jsou peníze. Proto je v rámci projektu velmi často 
využívána telefonní a emailová komunikace. Každá z těchto typů komunikace má opět 
svá pro a proti. Například výhodou emailových zpráv je především jejich historie  
a případné dohledání potřebných informací. Naopak zdržení mezi doručením a 
přečtením zprávy může způsobit značné komplikace. Naproti tomu telefonická 
komunikace je velice rychlá a efektivní. Může ale dojít k převodu velkého množství 
informací, které nakonec nebudou dále správně interpretovány nebo budou zapomenuty.    
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8 Závěrečná fáze 
Jelikož je fáze ukončení stanovena až od 30. 6. 2014, nejsou ještě k dispozici všechna 
potřebná data. Pro ilustraci, jak bude tato etapa probíhat, jsou však zcela jistě 
dostačující.  
Na konci tohoto období dochází k ukončení celého projektu, které obsahuje závěrečnou 
fakturaci, administrativní ukončení projektu jako je uzavření interní administrativy  
a archivace projektové dokumentace, ukončení zapojení členů týmu a s tím spojené 
osobní hodnocení a hodnocení týmu. 
8.1 Podrobný rozpis prací 
Tak jako v předchozích kapitolách bude i v této zmíněn a znázorněn rozpis prací.  
V poslední fázi se již mnoho činností neuskutečňuje, avšak je zde ta nejdůležitější 
z celého projektu - činnost, pro kterou je celý projekt realizován a tou je předání 
výsledného projektu. 
Obrázek č. 20: WBS závěrečné fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
8.2 Časový plán 
Z časového hlediska je proces ukončení projektu nejkratší fází. V tomto případě začíná 
část ukončovacích prací, konkrétně tedy sepsání závěrečné dokumentace již 
v projektové fázi. To je důkazem, že přestavba byla dokončena v dřívějším termínu  
a samotné předání tak bude moci proběhnout ve stanoveném termínu. Na druhou stranu 
do této etapy vstupuje administrativní činnost, která probíhá po celou dobu existence 
projektu. Nejdelší časový úsek zde zaujímá vyhodnocení celého projektu, které bude 
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probíhat na obou stranách. Jak na straně objednatele, tak zhotovitele. Všechny 
zúčastněné strany musí provést souhrnné zhodnocení výsledků.  
Tabulka č. 13: Harmonogram fáze ukončení    
 Název Trvání Začátek Konec Předchůdci 
23 Ukončení 31 dní 30.6.14 11.8.14  
24    Závěrečná dokumentace 20 dní 2.6.14 27.6.14 20 
25    Kolaudace 1 den 27.6.14 27.6.14 20;22 
26    Předání projektu 1 den 30.6.14 30.6.14 24;25 
27    Vyhodnocení 30 dní 30.6.14 11.8.14 26 
 Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
Z následné ukázky Ganttova diagramu je jasné, že v závěrečné etapě se již 
nevyskytují žádné činnosti, které by leželi na kritické cestě. Kolaudace předchází 
předání projektu. Při předání bude předložena i závěrečná dokumentace tak, aby byl 
projekt ukončen ve stanoveném termínu.  
Obrázek č. 21: Ganttův diagram konečné fáze projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Jak jsem uvedla již v úvodu této podkapitoly, nejdůležitějším milníkem je den předání 
projektu. Ten je znázorněn na následujícím obrázku.  
Obrázek č. 22: Milník závěrečné fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014  
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8.3 Náklady a zdroje závěrečné fáze 
Tak jako byly náklady v předprojektové fázi vydány jen na práci projektanta  
a administrativního pracovníka, jsou i zde náklady minimální. Přesněji jsou zde náklady 
pouze na zpracování závěrečné projektové dokumentace.  
S těmito náklady jsou spojené také zdroje. Opět jsou jen z kategorie lidských zdrojů. 
Závěrečnou projektovou dokumentaci má na starosti sám projektový manažer, aby zde 
byla zajištěna maximální profesionalita a kompetentnost pro tuto zprávu.  
Tabulka č. 14: Náklady na závěrečnou fázi 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
8.4 Hodnocení a kontrola projektu 
Hodnocení projektu a hodnocení výkonnosti a profesionality jednotlivců je nedílnou 
součástí závěru projektu. Každý jedinec, který na projektu pracoval, by si měl být 
vědom toho, jak pracoval a jak jeho pracovní nasazení vnímalo jeho okolí. Také je zde 
důležité porovnání a hodnocení naplnění cílů.  
To vše je opět prací projektového manažera. Ten je právě v tomto období důležitým 
článkem celé organizační struktury. Tak jako tomu bylo v projektové fázi, i nyní musí 
umět ohodnotit každého jedince a motivovat ho k další spolupráci. Musí umět využít 
všech kompetencí technických, behaviorálních i kontextových, aby byl schopen udržet 
si kvalitní projektový tým. Hodnocení by mělo mít osobní ráz, vyzdvihovat konkrétní 
vlastnosti nebo schopnosti jedince, aby bylo zcela zjevné, že manažer práci 
zaměstnanců sledoval a dokázal ji po zásluze ocenit, že nešlo jen o splnění dalšího 
úkolu, ale také o udržení a stvrzení projektového týmu.  
K hodnocení dochází také ze strany investora projektu, obce Stráž, který v tomto 
případě hodnotí a naposledy kontroluje všechny technické a pracovní postupy, ale 
samozřejmě také komunikaci se zhotovitelem a jeho přístup k řešení problémů.  
Název Náklady 
Závěrečná projektová dokumentace 32.000 Kč 
Celkem 32. 000 Kč 
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Hodnocení naplnění cílů bývá v mnoha ohledech složitým procesem. Každá zúčastněná 
strana, ale také všichni nepřímí účastníci projektu, mají v této fázi právo na vyjádření 
svého názoru. Jelikož se jedná o stavební úpravy, byli záměr a postupné cíle projektu 
zcela konkrétně popsány a ze strany zhotovitele by tedy nemělo dojít k rozdílnému 
dosažení cíle, než jaký měla obec při zadávání zakázky.   
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9 Hodnocení významu plánů pro řízení projektu 
Plánování jako takové je nejdůležitější částí projektu. Než dojde k samotné realizaci 
projektu, měli by být všechny potřebné plány zpracované, popřípadě i v různých 
variantách. Přece jen, žijeme v době, kdy každý den se dějí nové objevy, každý den 
přicházejí na trh nové výrobky a s tím musí naše plány samozřejmě počítat.  
Určit, který z plánů je nejdůležitější, si nedovolím posuzovat. Dle mého názoru, jen 
když se kvalitně zpracují všechny potřebné plány pro řízení projektu a dají dohromady 
jeden celek, který na sebe v logické souvislosti navazuje, může dojít ke spuštění  
a realizaci. 
Všechny plány, které byly v této práci popisovány a znázorňovány měly svůj účel.  
Se zpracováním každého jednoho plánu jsme byli blíž k realizaci projektu. Ať už jsou 
plány zpracovány formou, která byla použita zde, nebo mají jiný formát, jsou využité 
jiné softwarové aplikace, vždy se s jejich sestavením přibližujeme konečnému záměru.   
Samotná definice projektu, u které začíná plánování, je důležitou součástí. Přesné  
a zřetelné stanovení cíle je jedním z klíčů k dokončení celého procesu. Postup, kterým 
se k tomuto cíli dostaneme, je uveden v logickém rámci. Na ten navazuje podrobný 
rozpis prací. Jestliže plánujeme jakýkoliv projekt, je dobré si tento projekt rozdělit do 
několika fází a ty dále dělit na menší a menší části. Tak můžeme sledovat posloupnost  
a nezapomeneme na žádnou z klíčových činností. Podrobný rozpis prací nám tedy 
odpoví na otázku CO? Když známe činnosti, které chceme realizovat, musíme určit, 
v jakém sledu mají být uskutečněny. Tím vzniká síťový graf. Tyto informace odpovídají 
na otázku JAK? Poté co máme ujasněn projekt a jeho logickou posloupnost, přichází 
rozhodování o organizaci, která potřebný plán uvede do chodu. Tak vzniká odpověď  
na otázku S KÝM? Po těchto plánech je již možné sestavit časovou souslednost. 
Harmonogram je odpovědí na otázku KDY? V poslední fázi plánování přichází na řadu 
náklady a zdroje projektu, tedy rozpočet. Tím je odpovězeno na otázku ZA KOLIK?  
Odpovědi na všechny tyto otázky a mnoho dalších, které nastanou, jsou klíčovými 
zdroji k úspěšnému projektu. 
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Tímto ale plánování nekončí. Důležitou součástí je také plánování rizik. Jestliže je 
člověk dobře připravený a předvídá spoustu alternativních scénářů, které se s větší či 
menší pravděpodobností mohou přihodit, je připraven téměř na vše a jen máloco ho 
může zaskočit. Samozřejmě, že lepší a důkladnější plánovaní rizik přichází se 
zkušenostmi a se situacemi, které člověk prožije. Taktéž plán komunikace je úspěchem 
k dokončení projektu. Pokud nejsou předem stanovené komunikační kanály a správná 
organizační struktura, informace se ztrácí a vzniká velké množství problémů.  
Nedílnou součástí plánování je v dnešní době také plán řízení kvality. Normy, které se 
musí plnit, jsou závazné pro všechny a my bychom s nimi měli být plně seznámeni.  
Těmito odstavci jsem, myslím, jen potvrdila, že nemůžeme vyzdvihnout jeden plán  
nad druhý a určit, který z nich je důležitější. Každý plán je důležitý a má svůj význam, 
ale jen v kontextu s ostatními. Sám o sobě je to jen bezcenný papír, který nemá žádný 
smysl. Projekt se musí řídit komplexně s ohledem na všechna dostupná fakta. 
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Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo pojednání o základní teorii, na kterou logicky navazovala 
praktická část, jejíž součástí bylo zpracování logického rámce a jednotlivých plánů 
projektu.  
Při zpracování této bakalářské práce jsem zjistila, že ačkoli firmy využívají práce 
projektovým manažerů, ne vždy to znamená využívání poznatků z projektového 
managementu. Některé plány, jako například logický rámec nebo kvalitní podrobný 
harmonogram projektu, nebyly vytvořeny vůbec nebo jen přibližně. Harmonogram 
projektu měl původní formu v normohodinách a nebyl ohodnocen konkrétními daty.  
Po jeho zpracování v programu MS Project jsem tak zjistila, že časy, které byly 
uváděny jednotlivým konkrétním pracovníkům, byly zcela orientační a v některých 
případech nereálné. Zpracovaný harmonogram tak přinesl mnohem lepší přehled o již 
ukončených činnostech, ale především o těch, které ještě na svoji realizaci čekaly. 
Kdyby byl takto zpracovaný harmonogram k dispozici již dříve, vedlo by to dle mého 
názoru ke zkrácení realizace projektu. Naproti tomu byl velice precizně zpracován plán 
nákladů a zdrojů. Pro tento plán byl použit program MS Excel, ve kterém jsem poznala 
velkého pomocníka při zpracování jakýchkoliv číselných údajů.  
Projektový manažer, který měl tento projekt na starosti, byl velice orientován na lidi  
a měl ke všem účastníkům projektu velice vřelý a přátelský vztah. Tím byly zajištěny 
obecně dobré vztahy v kolektivu panující při řízení i nepříjemných záležitostí. Ačkoli 
byl vnímavý ke všem nápadům a dotazům, dokázal být rázný a pevně si stát za svým 
názorem, který velice přesvědčivě prezentoval. Prokázal tak velice dobré uplatnění 
behaviorálních schopností v řízení, které v některých situacích převyšovaly jeho 
technické dovednosti.     
Práce na tomto projektu mi dala mnoho zkušeností především z oblasti plánování.  
Jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, plány jsou nejpodstatnějšími dokumenty 
celého projektu. Jestliže plánujete, víte, s čím můžete počítat. Můžete se přizpůsobovat 
různým situacím a reagovat na ně bez časových prodlev, které jsou pro většinu projektů 
nepřijatelné.  
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Příloha A: Ukázka ze zadávací dokumentace projektu 
 
 
 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
A  
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 
 
Název veřejné zakázky:                        
 
„Stavební úpravy bývalého hotelu Rustica ve Stráži na bytový dům“ 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Zadavatel:  Městys Stráž 
Zastoupený: Karlem Fišperou, starostou městyse Stráž,  
IČ zadavatele:  00260169 
Adresa sídla zadavatele: Stráž č.p. 1, 348 02 Bor 
Kontaktní a poštovní adresa zadavatele: Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor  
Telefon:  +420 374 780 991, fax. +420 374 780 991 
Email: starosta@obecstraz.cz, podatelna@obecstraz.cz 
Klasifikace zakázky: veřejná zakázka na stavební práce  
 
Dle ustanovení § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce s názvem „Stavební úpravy bývalého hotelu Rustice ve Stráži na bytový dům“, zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
Prohlídka, místo a doba plnění veřejné zakázky  
Proběhne dne 29. 5. 2013 v 10:00 hodin v místě plnění veřejné zakázky. Zájemci se předem nahlásí na tel. čísle: 
374 780 991, mob. 724 183 758, starosta Karel Fišpera 
Místo plnění: Městys Stráž, Stráž 295, 348 02 Bor (bývalý hotel Rustica) 
Doba plnění veřejné zakázky  
Zahájení: předpoklad: 1.8.2013 
Dokončení: 30.6.2014 
 
  
Limitní termín dokončení prací: 
Pod pojmem limitní termín dokončení se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín 
dokončení. Dokončením se rozumí předání a převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků. Nabídky nemohou 
obsahovat jakýkoliv termín dokončení po tomto dni. 
Omezující podmínka pro lhůtu realizace zakázky: 
Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění zakázky s následujícími omezeními: 
Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné 
smlouvy. 
 
Priorita jednotlivých dokumentů 
 
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě zadávacího řízení a v zadávací 
dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné ve Výzvě zadávacího řízení. 
 
Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD):  
 
A. obchodní podmínky 
B. prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče 
C. požadavky na varianty nabídek 
D. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
E. podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 
F. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
G. dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
 
Základní profesní předpoklady 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže dodavatel v souladu s § 62 zákona 
předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Z  obsahu 
čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona. Vzor 
uveden v příloze č. 2 této ZD 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí 
být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 
Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), b) a d) zákona prokáže dodavatel, který předloží  
a) dle ustanovení § 54 písm. a) 
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán 
b) dle ustanovení § 54 písm. b) 
Doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky. Jedná se především o živnostenské oprávnění „Provádění staveb jejich změn a 
odstraňování“.  
c) dle ustanovení § 54 písm. d) 
Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje – stavbyvedoucího, (autorizace pro pozemní stavby dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě pro pozemní stavby)., vč. doložení vztahu vůči této osobě - čestným prohlášením (např. 
zaměstnanec), mandátní smlouvou (prostá kopie), smlouvou se subdodavatelem (podmínky pro subdodavatele 
uvedeny výše.). 
 
  
Příloha B: WBS stavebních úprav bývalého hotelu Rustica 
 
  
Příloha C: Harmonogram stavebních úprav bývalého hotelu Rustica 
 
 
 
 
 Název Trvání Začátek Konec Předchůdci 
1 Příprava 249 dní 26.7.12 9.7.13 
 
2    Odsouhlasení projektu 1 den 26.7.12 26.7.12 
 
3    Výběr projektanta 53 dní 30.7.12 10.10.12 2 
4    Projektová dokumentace 153 dní 10.10.12 13.5.13 3 
5    Stavební povolení 26 dní 14.5.13 18.6.13 3;2;4 
6    Výběr firmy 38 dní 17.5.13 9.7.13 4 
7 Realizace 268 dní 1.8.13 11.8.14 
 
8    Stavební práce 231 dní 1.8.13 20.6.14 
 
9       Zemní práce 38 dní 1.8.13 24.9.13 6;5 
10       Komunikace 20 dní 24.9.13 22.10.13 9 
11       Úpravy povrchů 30 dní 25.9.13 5.11.13 9 
12       Bourání konstrukcí 6 dní 5.11.13 12.11.13 10;11 
13       Izolace 4 dny 13.11.13 19.11.13 12 
14       Podlahy 14 dní 20.11.13 9.12.13 13 
15       Zdravotechnika 34 dní 10.12.13 31.1.14 14 
16       Konstrukce 20 dní 3.2.14 28.2.14 15 
17       Vzduchotechnika 9 dní 3.3.14 13.3.14 16 
18       Elektroinstalace 35 dní 14.3.14 1.5.14 17 
19       Dokončovací práce parkoviště 6 dní 2.5.14 9.5.14 18 
20       Dokončovací práce 15 dní 12.5.14 30.5.14 19 
21    Administrativa 268 dní 1.8.13 11.8.14 6 
22    Průběžná kontrola 237 dní 1.8.13 27.6.14 6 
23 Ukončení 31 dní 30.6.14 11.8.14 
 
24    Závěrečná dokumentace 20 dní 2.6.14 27.6.14 20 
25    Kolaudace 1 den 27.6.14 27.6.14 20;22 
26    Předání projektu 1 den 30.6.14 30.6.14 24;25 
27    Vyhodnocení 30 dní 30.6.14 11.8.14 26 
  
Příloha D: Ganttův diagram stavebních úprav bývalého hotelu Rustica 
 
  
Příloha E: Síťový graf stavebních úprav bývalého hotelu Rustica 
 
 
 
  
Abstrakt 
PINTÍŘOVÁ, Nikola. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 
ekonomická ZČU v Plzni, 56 s., 2014 
Klíčová slova: projekt, čas, plán 
Předložená práce je zaměřena na teoretický popis vývoje plánů při plánování projektu, 
jejich praktické využití a jejich návaznost. Plánování je jednou z nejdůležitějších částí 
při realizaci záměru a také částí, která tvoří dominantní úsek časového harmonogramu. 
Bez projektové dokumentace nemůže být žádný projekt uskutečněn, lépe řečeno 
nemůže být kvalitně vykonán. Hlavními plány, kterými se tato práce zabývá, jsou plán 
činností, časový plán, plán zdrojů a nákladů. Zmíněn je také plán rizik a komunikace. 
Tyto plány dohromady tvoří výstup práce, který lze snadno přiřadit k projektu 
stavebních úprav bývalého hotelu Rustica a který slouží především ke snadné a přesné 
orientaci při realizaci projektu. Dále plány mohou sloužit jako předloha či inspirace pro 
jiné podobné projekty pro začínající projektové manažery. Vytvoření těchto plánů je 
projevem projektových znalostí a dovedností při využití metod a nástrojů systémů 
projektového řízení.         
  
Abstract 
PINTÍŘOVÁ, Nikola. Project and its plan. Bachelor's thesis. Pilsen: Faculty of 
Economics, University of West Bohemia, 56 p., 2014 
Key words: project, time, plan 
The work I present is focused on the theoretical description of the development plans in 
the project planning, their practical using and their continuity. Planning is one of the 
important parts of the realization of intention and as well section, which is the dominant 
segment of timetable. Without project documentation can be no project to proceeded. In 
other words it can't be well performed. The main plans, which this essay deals, are 
timetable, the resource plan and the cost plan. Mention is also a risk plan and 
communication. These plans together form a work output that can be easily assigned to 
the project construction work of the former hotel Rustica, which is primarily used for 
easy and accurate orientation during project implementation. In addition, plans can 
serve as a model or inspiration for other similar projects for beginning project 
managers. The creation of these plans is a manifestation of project knowledge and skills 
in the use of methods and implements of project management. 
 
